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想定業務概要スケジュール(予定)

平成2018年度 平成2019年度 平成2020年度 平成2021年度 平成2022年度

工事関係 ・ ﾌﾟﾚｵｰﾌﾟﾝ

　休館期間

　工事関係支援

　休館・開館対応

　事務所移転

　管理運営計画

　文化方針改定

　市民参画組織

　管理運営計画
　立案支援・遂行

　文化方針改定支援

　市民参画組織
　設立・運営支援

　アドバイザー関係

　方針・計画関係

　財団定款（変更登記）
　公益認定（変更認定）

　組織人事関係

  共同民間事業者関係

<

共
同
事

業
体

>

　第６期指定管理

　休館中財団事業

　オープニング財団事業

　リニューアル後財団事
業

　市制50周年事業
　（受託事業）

　図書館連携

※上記スケジュールについては、今後、各業務の進捗等により変更される場合があります
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管理運営制度整備
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基本計画 

策定 
基本・実施設計（１３ヶ月） 施工（１年６ヶ月） 

大ホール使用中止期間（１年４ヶ月） 工事全館休館期間（１年１１ヶ月） 

備品整理・現状調査・ヒアリング対応 施工業者・市との定例打合せ対応等 

利用者への案内（使用中止、休館） 

事務所移転準備（移転先調査、移転費用 

見積、計画、準備実施） 

事務所 

再移転 

市民ワーク

ショップ開催 
管理運営計画策定 

文化方針改定（条例） 

市民参画組織設立 

文化振興審議会設置 

市民参画組織によるオープニング事業準備 
オープニン

グ事業 

初年度 

事業 

市民WS 

参加 管理運営計画策定支援 

文化方針改定支援 

市民参画組織設立支援 
市民参画組織運営支援 

オープニング事業準備支援 

組織運営支援 

事業支援 

管理運営計画に基づく詳細計画立案・業務実施 

文化振興審議会への関与（委員参加等、定期的な参画を想定） 

オープニング事業 オープニング事業準備 オープニング事業計画 

休館中事業計画 休館中事業準備 休館中事業実施 

リニューアル後事業計画 リニューアル後事業準備 初年度事業 

定款・公益認

定変更手続

定例会・連携展示企画等計画・実施 

記念誌刊行事業 

市民事業 事務局 

定款・公益認

定変更準備 

利用者への案内（リニューアル） 

開館シミュレーション・利用パンフ作成等 

組織計画 

採用 

研修計画 研修実施 

業務受託 

ミッション 

策定支援 

中期事業方針策定支援・ 

共同民間事業体募集選

定・組織計画支援 

中期事業方針 

ビジョン・ミッ

ション策定 

中期事業計画 

組織案検討 

選定条件、 

募集要項作成 
募集・選定 

提案書 

作成 
●審査会 ●議決 

●本協定 

指定管理事業提案書 

作成支援・研修実施支援 

リニューアル後事業計画支援 

●議決 

事務所 

移転 

人事制度見直し 

第６期指定管理 

第６期指定管理 第５期指定管理 

採用計画 


